

BÁO CÁO

Đánh giá giữa kỳ Chương trình mục tiêu quốc phòng an ninh trên địa bàn trọng điểm

Thực hiện Công văn số 3929/BKHĐT-QPAN ngày 10/6/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đánh giá giữa kỳ kế hoạch đầu tư công Chương trình mục tiêu Quốc phòng an ninh trên địa bàn trọng điểm giai đoạn 2016-2020;

Qua rà soát, Tây Ninh báo cáo sơ kết đánh giá Chương trình mục tiêu Quốc phòng an ninh trên địa bàn trọng điểm giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Sự phù hợp của kết quả thực hiện chương trình, dự án so với mục tiêu đầu tư

Căn cứ Quyết định số 1166/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 10/8/2017 về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc phòng an ninh trên địa bàn trọng điểm giai đoạn 2016-2020 và các Quyết định: số 1291/QĐ-TTg ngày 29/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ, số 1178/QĐ-BKHĐT ngày 29/8/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước (bao gồm vốn TPCP) giai đoạn 2016-2020 (đợt 2);

Theo đó, tỉnh Tây Ninh được trung ương hỗ trợ 10 tỷ đồng để đầu tư dự án Làm đường ra biên giới xã Ninh Điền với TMĐT là 110,049 tỷ đồng (trong đó: vốn TWHT là 99 tỷ đồng), thời gian thực hiện 2019-2023. Đây là tuyến đường trục chính kết nối từ trung tâm xã Ninh Điền (huyện Châu Thành) đến đồn biên phòng 845, đồng thời kết nối với dự án Đường Tuần tra biên giới do Bộ Quốc phòng đang đầu tư trên địa bàn tỉnh. Năm 2019, dự án được trung ương hỗ trợ 10 tỷ đồng (100%KH trung hạn 2019-2020) để triển khai thực hiện (Quyết định số 2118/QĐ-BKHĐT ngày 31/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

2. Mức độ hoàn thành khối lượng công việc đến thời điểm đánh giá so với kế hoạch được phê duyệt

Hiện nay, dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán tại Quyết định số 819/QĐ-UBND ngày 05/4/2019. Mặc dù các thủ tục để tiến hành khởi công công trình ngay trong tháng 6/2019 đã chuẩn bị xong, nhưng phần kinh phí 10 tỷ đồng chỉ đủ để tạm ứng hợp đồng, không đảm bảo để thanh toán khối lượng trong quá trình thực hiện từ lúc khởi công đến cuối năm (công trình có tính chất đơn giản, dễ đạt khối lượng lớn, nếu không có kinh

phí thanh toán cho nhà thầu sẽ gây tình trạng nợ đọng vi phạm quy định về đầu tư công và ảnh hưởng đến tiến độ theo kế hoạch đặt ra) nên tỉnh dự kiến lùi thời gian khởi công dự án đến cuối năm 2019. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, UBND tỉnh đã có Văn bản số 2565/UBND-KTN ngày 19/10/2018 đề xuất Trung ương bổ sung cho dự án 79,861 tỷ đồng từ nguồn 10% dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 vốn ngân sách trung ương nhưng chưa được phản hồi.

3. Đề xuất các giải pháp cần thiết, kể cả việc điều chỉnh chương trình, dự án

Trong thời gian qua, Tây Ninh luôn được sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương đã giúp địa phương có điều kiện thực hiện Chương trình. Tuy nhiên, nguồn vốn tỉnh được phân bổ thực hiện Chương trình còn hạn chế, không thể hoàn thành công trình trong giai đoạn 2016-2020.

Vì vậy, tỉnh có các kiến nghị như sau:

- Đối với giai đoạn 2019-2020: Trung ương sớm cho chủ trương bổ sung kế hoạch vốn cho dự án Làm đường ra biên giới xã Ninh Điền là 79,861 tỷ đồng từ nguồn 10% dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020, nhằm giúp địa phương có nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm đưa dự án vào khai thác, sử dụng.

- Đối với giai đoạn sau 2020: Tây Ninh là tỉnh biên giới còn nhiều khó khăn, nguồn lực ngân sách có hạn, trong khi nhu cầu đầu tư của tỉnh còn nhiều. Tây Ninh kiến nghị được Trung ương quan tâm xem xét tăng định mức phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ so với định mức vốn đã giao cho tỉnh giai đoạn 2016-2020, để giúp địa phương có điều kiện đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ mục tiêu bảo đảm quốc an ninh vùng biên giới và góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Trên đây là báo cáo sơ kết đánh giá Chương trình mục tiêu Quốc phòng an ninh trên địa bàn trọng điểm giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận: 

- Bộ KH&ĐT;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: KH&ĐT, TC, GTVT;
- KBNN tỉnh;
- Ban QLDA ĐTXD ngành GT;
- UBND huyện Châu Thành;
- CVP, PVP Nhung, KTTC;
- Lưu VT.

binhht_CVUB_460

6

 **CHỦ TỊCH**
PHÓ CHỦ TỊCH



Dương Văn Thắng