

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc ban hành danh mục, công trình dự án chào mừng
Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XII**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo số 1821-
TB/VPTU ngày 27/10/2023 của Văn phòng Tỉnh ủy về về danh mục công trình,
dự án chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII;*

*Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số
2860/SKHĐT-QLĐTC ngày 25 tháng 10 năm 2023 và đề nghị của Chánh Văn
phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục, công trình dự án chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XII.

Điều 2.

- Các đơn vị chủ trì, thực hiện các dự án, công trình theo danh mục nêu trên đẩy nhanh tiến độ triển khai đảm bảo chất lượng, hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra; có trách nhiệm báo cáo tiến độ thực hiện, khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp, kiến nghị, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) trước ngày 20 hàng tháng (theo mẫu đính kèm).

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp tiến độ thực hiện các dự án, chương trình, khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp, kiến nghị của các cơ quan, đơn vị, địa phương, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 30 hàng tháng; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị thực hiện chậm tiến độ (nếu có).

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP; Phòng KT;
- Lưu: VT, VP UBND tỉnh.

10



Võ Đức Trọng



**DANH MỤC VÀ MẪU BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH
CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XII**

(kèm theo Quyết định số 2519/QĐ-UBND ngày 04/11/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Danh mục dự án	Thời gian hoàn thành theo tiến độ đã được phê duyệt	Tiến độ thực tế (về pháp lý, đất đai, xây dựng, môi trường,...)	Thời gian chậm/sớm so với tiến độ đã được phê duyệt	Nguyên nhân chậm tiến độ (nếu có)	Khó khăn, vướng mắc	Đề xuất, kiến nghị	Đơn vị phụ trách
I	NHÓM CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN HOÀN THÀNH TRONG GIAI ĐOẠN 2023-2025							
1	Các công trình phục vụ khai trương cửa khẩu quốc tế Tân Nam							Ban quản lý dự án ĐTXD tỉnh, Sở Giao thông vận tải
2	Dự án Tu bổ, tôn tạo một số hạng mục, công trình thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương Cục miền Nam							Ban quản lý dự án ĐTXD tỉnh
3	Công trình đường ĐT.787B và ĐT.789 thuộc dự án Đường liên tuyến kết nối vùng N8-ĐT.787B-ĐT.789							Ban quản lý dự án ĐTXD ngành Giao thông
II	- NHÓM CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI TRONG GIAI ĐOẠN 2023-2025							
1	Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài.							Sở Giao thông vận tải
2	Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Gò Dầu – Xa Mát (giai đoạn 1, thực hiện đoạn từ Gò Dầu đến thành phố Tây Ninh).							Sở Giao thông vận tải
3	Dự án Đầu tư không gian mở khu vực sân vận động tỉnh Tây Ninh.							Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Tây Ninh